清东陵高速公路K2+796通道积水处治工程施工项目
浆砌边沟质量控制措施
1、 工程概况

根据我标段的整体工作布署，将RK2+443.269-RK2+457.539边沟作为浆砌边沟工程先行施工。边沟全长为14.3m，工程量包含M7.5浆砌片石边沟16.6方，挖土方18.6方。
浆砌片石边沟开工时间为2016年6月28日，交工时间为2016年7月28日。
2、 机构组成
配备施工人员14人，负责具体施工。

施工人员计划表
	工   种
	人    数
	备注

	修理工
	1人
	

	电工
	1人
	

	石工
	6人
	

	杂工
	4人
	


	辅助人员
	2人
	

	合计
	14人
	


3、 质保体系的建立

严格遵守国家有关的质量管理方面的法律、法规以及本项目有关的质量要求，坚持“百年大计、质量第一”的方针，认真落实施工质量“三级检查制度”，按照本项目的质量标准组织施工。

1、建立健全全面质量管理体系

（1）项目经理对质量全面负责，对质量工作进行全面领导，是质量的第一责任者。

（2）建立以项目经理杨子鹏为首的，由技术负责人张英水及测量工程师何永红、班组长王召参加的质量保证体系，对工程进行全面质量管理，重点对工程质量形成的过程加强控制和管理，项目经理部成立质量部以加强质量工作的管理。
（3）做好生产班组自检、互检、交接检工作，施工前都对原材料严格检验，报请监理审批后才使用。施工中实行工序交接单制度，上道工序验收合格后才能交接进入下道工序施工。

（4）实行逐级技术交底制度，开工前，工程技术人员应进行现场示范性交底。

（5）对该段防护工程设专职质检员

2、技术保证措施

（1）进场材料应做好标识，不合格的材料应及时清出场外，以免施工人员变动时用错材料。

（2）严格按规范频率做好原材料和边沟抽样和验收试验。

（3）采用坐浆式砌筑，机械拌和。

（4）随时对已砌好的边沟进行质量检查，对砂浆不饱满和石料不合格的责令施工队拆除重砌。

3、质量通病及预防措施
⑴、块石及片石强度低

形成原因：

1）块石及片石进场前未进行检验

2）部分石料风化

防治措施：

1）块石及片石进场前应进行检验，质量应符合规定

2）剔除风化石或清除场

⑵、砌缝砂浆强度低

形成原因：

1）砂浆中所用水泥、砂等材料质量不符合规范要求

2）未进行砂浆试配

3）拌和时对各种原材料未按要求进行计量

4）未采用机械拌和，而是采用人工随意加料拌和

5）拌和后的砂浆未及时用于砌筑

6）砂浆运输过程中离析

防治措施：

1）对进场原材料按要求进行检验，不合格材料坚决清理出场

2）砌筑开工前按要求进行砂浆强度试配

3）拌和过程中各种原材料用量计量要准确

4）砂浆应采用机械集中拌和，不允许人工拌和

5）拌和好的砂浆摆放时间不能过长，要及时用于砌筑

6）严格控制好砂浆水灰比

7）砂浆运输线路不能过程，拌和场地尽可能靠近施工现场

⑶、砌缝砂浆不密实，不饱满

形成原因：

1）砌筑工艺不对，砌筑时先干砌后灌浆或者是采用铺浆法砌筑

2）填缝砂浆没有插捣密实，不留空隙

3）砂浆和易性差

防治措施：

1）按正确的施工工艺砌筑，严格按挤浆法施工作业

2）对填缝砂浆一定要插捣密实，不留空隙

3）严格控制砂浆的和易性 

⑷、勾缝砂浆剥落较多

形成原因：

1）砂浆勾缝后没有及时养护

2）勾缝前砌缝表面的泥土及浮浆没清理干净

3)勾缝砂浆强度太低

防治措施：

1）砂浆勾缝后要进行养护

2）勾缝前要将砌缝表面的泥土及浮浆清理干净

3）严格控制砂浆配合比

4、在整个施工过程中，必须积极配合并服从监理对工程各分项的监督检查，模板制作安装完成后现场技术人员和质检工程师检查合格，并填写相关资料后报监理检查，现场签认后才能进入下道工序。
5、积极主动地配合监理工程师严格按程序对施工质量进行控制，共同把好施工质量关。
6、发挥专业技术管理人员的作用，起到事前预防、过程控制和事后总结的作用。实行技术交底制度，落实质量管理计划，认真填写施工原始记录和各项检验报表。

四、浆砌边沟施工工艺

（一）、浆砌片石排水沟施工

1、边沟放样

按设计图标注的位置、尺寸对路基边沟进行放样，放样时应注意排水方向和控制好沟底纵坡，使沟中汇水能顺畅排除路基范围之外，放样过程中应消除沟在平面位置的折线并修改为圆顺曲线。

2、边沟开挖

用机械完成一段边沟放样后，在对开挖好的边沟以人工修整、夯拍沟壁、沟底至成型。

3、排水沟砌筑

排水沟砌体采用挂线施工，按设计坡比及排水沟设计位置按10m每段用细线标注出砌体坡面位置后在进行砌体施工。局布设圆曲线位置根据需要挂线可分为5m每段。片石采用砂浆机拌和、人工砌筑的方法施工。

4、养护

采用塑料布覆盖浇水养护的方法进行养护，在浇注完毕后的12小时以内对砼加塑料布覆盖保湿养护，浇水养护，浇水次数应保持砼处于湿润状态，养护时间不少于7天。

五、质量控制情况

1．施工过程的检查和记录

施工过程中坚持上一道工序未验收合格，严禁进行下一道工序，施工过程中严格按照施工方案施工，未发生任何质量问题。所有工序一次性验收合格并做好了隐蔽工程的声像资料。

六、施工记录情况

资料能做到及时、准确、齐全，当天记录能做到让监理当天签认，及时归档。施工正常，无特殊事件。工程资料由专人负责整理、完善，工程完工后编制相应的作业指导书并下发给全线施工作业队，技术人员全程参与监督施工队对作业班组及工人的工程总结技术交底及培训，在实际施工过程中定期检查技术交底落实情况。

七、施工进度控制

在施工过程中加强了现场施工管理，科学组织。在劳动力资源配置上充分合理，保证有节有度。在机械使用上配备良好的施工机械设备，确保机械的完好率和利用率。

八、施工安全及文明施工情况

1、安全施工情况

1）、建立了安全保证体系，项目经理是安全生产的第一责任人。本项工程设专职安全员，在项目经理的领导下，履行保证安全的一切工作。
　　2）、对本项工程施工操作人员执行了相关的安全教育与安全讲话，设立了安全监督岗，在工程施工中未发现安全隐患。
3）、工程安全责任落实到人，有劳务使用和机械租用安全生产协议书。
4）、工人掌握本工种操作技能，熟悉本工种安全技术操作规程。上班操作时间内一律戴安全帽及防护手套。工地设立了明显的安全警示牌和安全注意事项宣传栏。各类机械设备操作人员持证上岗，无证人员或非本机人员不得上机操作。
5）、工程施工前进行了全面的有针对性的安全技术交底，开展三级教育。
6）、边沟开挖后未填之前，在周边用钢管围护，夜晚要挂红灯，以免人畜跌入造成伤亡。

7）、夜晚施工时配备足够的照明工具，以防不测。

2、文明施工情况

1）、施工前已要求作业队重视文明施工的重要性，全面加强现场施工管理，提倡规范作业，保证施工现场组织有序、内部管理严密、有条不紊。

2）、项目部管理人员、各队施工技术人员、各班组施工作业人员上工地一律佩戴安全帽和工作证，提高文明施工的整体意识。

3）、搞好施工临时排水工作，防止泥水、污水污染农田、水塘。搞好环境保护，施工前已将清淤、清表的废料运至弃土场妥善处理。

4）、严格按经批准的施工组织设计进行施工现场布设，做到布置合理，道路畅通，排水良好，场地平整洁净。

5）、执行现场管理责任制，竖标牌公布，欢迎各界公开监督和指导，做到现场材料堆放整齐，并将各类材料标识清楚。机械设备停放有序，场内清洁干净，实施现场标准化管理。

6）、加强文明施工教育，使参与施工的职工遵纪守法，上岗作业，着装整齐，佩带标志，防护到位，下班休班遵守村规民约。

7）、加强机械、车辆和司机人员的管理，做到遵章行车，不带病开车。

3、环境保护

1）、生态环境保护目标

保护林木，不发生乱砍乱伐事件；注意防火，保证不发生林区火灾事故；保护野生动物，不发生偷猎野生动物事件；严格取弃土，不发生乱挖乱弃甚至侵占河道弃土事件，保证工程完成后恢复地形地貌，还田于民。

2）、水环境保护目标

保证施工废水和生活污水及有害物质集中处理，不发生污染工区水环境事件，保持水环境清洁。

3）、水土保持目标

不随意砍伐树木和破坏植被，保证边坡稳定性。
九、施工中好的建议、好的材料、好的工艺应用情况

现场严格按照编制好的施工组织设计施工，采用经过验证的材料，使用成熟的技术和工艺施工。
十、边沟工程施工中的体会、经验及教训
经过现场监理的监督和指导，在我项目部人员的共同努力下，于2016年6月28日完成了首段浆砌边沟的施工工作。在施工过程中，技术员全过程跟踪作业，做好了相关原始记录。

完工后对该分项工程进行了评定，评定为优良：①同时满足边沟施工的基本要求，所有的水泥、砂、水都满足规范要去，严格按配合比施工，地基承载力满足设计要求等；②实测项目方面表现为：实验室砂浆抗压强度合格，断面尺寸满足设计要求；③外观质量鉴定为：砌体表面平整，无开裂现象，勾缝较平顺，没有脱落现象；④质量保证资料齐全。

十一、工程技术参数指标、评述总结

边沟采用的M7.5砂浆配合比为：水泥：砂：水=268：1500：270。用此施工配合比的砂浆试块抗压强度为9.3MPa，满足设计要求。

十二、工程结论

    在边沟施工之前，项目部编制了切实可行的边沟施工技术方案并上报驻地办和总监办审批通过，在施工前，根据施工技术方案组织了专门的施工技术交底和安全技术交底，并上报边沟施工工程开工报告，经驻地办和总监办通过；在施工中，严格按照施工方案指导现场施工，施工完毕后，及时对现场收集的数据进行整理和分析，并形成书面的边沟施工总结报告，上报监理审批。边沟工程施工符合质量检验评定标准、符合设计及规范要求，为合格工程。

十三、边沟工程成果推广

    在边沟工程的施工中，我工区严格按照工程施工方案的要求。吸取施工中的经验、教训，及时调整不能满足施工要求的人、机、料和施工工艺等，通过上述措施避免了质量通病的出现。总结出了一套比较稳定、成熟的施工方法和工艺。工区负责人已经把此工程成果对本工区管理者和施工人员进行培训，达到了预期效果。本成果可以推广和应用在以后的施工中。
               石家庄市顺翔公路交通设施有限公司

                              2016年6月29日
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